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ABSTRAK  

Perencanaan proyek merupakan langkah awal dalam pengelolaan sumber daya, dana, dan waktu yang sudah 

ditetaokan untuk menyeleseaikan proyek. Proyek pembanguan Rumah Susun Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri 

Mpu Kuturan Singaraja merupakan proyek yang sudah terlaksana namun belum memiliki perencanaan eksisting. 

Oleh karena itu, penulis mencoba membuat perencanaan sesuai dengan metode yang sudah dipelajari. Perencanaan 

ini terdiri atas Rencana Metode Pelaksanaan Proyek Konstruksi, Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek Dengan 

Metode Precedence Diagram Method (PDM), Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), 

dan Jadwal Prestasi Dengan Metode Kurva S. 

 

Kata kunci: Perencanaan, Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadwal 

Prestasi 

ABSTRACT  

Project planning is the first step in managing the resources, funds and time that has been determined to complete 

the project. The project for the construction of the Mpu Kuturan Singaraja State Hindu Religious High School Flat 

is a project that has been implemented but does not have an existing plan yet. Therefore, the author tries to make a 

plan according to the method that has been studied. This plan consists of a Construction Project Implementation 

Method Plan, a Project Implementation Schedule Plan using the Precedence Diagram Method (PDM), an 

Implementation Cost Plan (RBP), a Cost Budget Plan (RAB), and a Achievement Schedule with the S Curve Method. 

 

Keywords: Planning, Implementation Cost Plan (RBP), Cost Budget Plan (RAB), S Curve 

 

1. PENDAHULUAN  
Manajemen proyek konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, 

pelaksanaan, dan penerapan) secara sistematis pada suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang 

ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. (Dimyati Hamdan, 2016) 

Manajemen proyek juga merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, tools and techniques 

pada aktivitas proyek agar persyaratan dan kebutuhan proyek terpenuhi. Proses dalam manajemen proyek 

dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu initiating process, planning process, executing process, 

controlling process, dan closing process. (Dimyati Hamdan, 2016)  

Proyek pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan merupakan 

proyek yang sudah terlaksana namun belum memiliki perencanaan eksisting. Hal ini dapat menyebabkan 

pelaksanaan proyek menjadi tidak terstruktur dan rawan terjadi kegagalan proyek. Untuk menghindari hal 

tersebut, penulis mencoba membuat perencanaan pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan metode 

yang sudah dipelajari. 
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2. KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Perhitungan Volume 
Yang dimaksud dengan volume suatu pekerjaan, ialah menghitung jumlah banyaknya volume 

pekerjaan dalam satu satuan. Volume juga disebut sebagai kubikasi pekerjaan. Jadi volume 

(kubikasi) suatu pekerjaan, bukanlah merupakan volume (isi sesungguhnya), melainkan jumlah 

volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan, (Ibrahim, 2020)   

Volume adalah panjang × lebar × tinggi, Namun volume yang dihitung untuk menyusun anggaran 

biaya, tidak selalu panjang × lebar × tinggi, yaitu volume yang dihitung menurut satuan analisa yang 

akan dipakai. Masing-masing volume mempunyai pengertian sebagai berikut:  

1. Volume pondasi batu kali dihitung berdasarkan isi, yaitu panjang x luas penampang yang sama.  

2. Volume atap dihitung berdsarkan luas, yaitu jumlah luas bidang-bidang atap, seperti segitiga, 

persegi panjang, trapesium, dan sebagainya.  

3. Volume lisplank dihitung berdasarkan panjang atau luas.   

4. Volume angker besi dihitung berdasarkan berat, yaitu jumlah Panjang angker x berat/m.  

5. Volume kunci dihitung berdasarkan jumlah banyaknya kunci. 

2.2 Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 
Setiap daerah memiliki harga satuan upah dan bahan yang berbeda, sehingga dalam menghitung 

dan menyusun anggaran biaya suatu proyek harus berpedoman pada harga satuan pekerjaan. Dalam 

Menyusun Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus 

berpedoman pada harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan terdiri dari perhitungan 

kebutuhan material, peralatan yang digunakan, dan upah tenaga kerja. 

2.3 Perhitungan Rencana Biaya Pelaksanaan 
Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) Proyek Konstruksi adalah salah satu dokumen kelengkapan 

yang dibutuhkan dalam suatu operasional pelaksanaan proyek, sebagai acuan operasional 

pelaksanaan proyek. Khususnya dalam pengelolaan yang berhubungan dengan hasil usaha proyek, 

yaitu sebagai pedoman dalam mencapai pendapatan proyek, agar minimal tercapai seperti yang 

direncanakan. Rencana biaya Pelaksanaan Proses produksi pada perusahaan jasa konstruksi relatif 

memerlukan waktu yang cukup panjang, lebih-lebih untuk kontrak vang bersifat multi years. Oleh 

karena itu untuk menjaga biaya produksi agar tetap terkendali sesuai rencana diperlukan anggaran 

biaya pelaksanaan. Rencana biaya pelaksanaan suatu proyek sangat erat kaitannya terhadap mutu 

dan waktu penyelesaian. Maka anggaran biaya yang disusun juga harus terkait dengan mutu yang 

diminta dan waktu penyelesaian yang ditetapkan, (Asyianto, 2010). Rencana Biaya Perencanaan 

(RBP) dibagi menjadi dua, yaitu: 

- Biaya Langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang diperhitungkan untuk keperluan yang terkait langsung dengan 

proses dan terbentuknya progress fisik seperti, biaya bahan/material, upah tenaga kerja, dan biaya 

peralatan. 

- Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung adalah semua biaya yang diperhitungkan untuk keperluan yang tidak terkait 

langsung dengan proses dan terbentuknya progress fisik, tetapi masih berhubungan dengan sarana 

dan prasarana proyek seperti, biaya umum proyek, biaya persiapan, dan biaya umum kantor. 

2.4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat berdasarkan daftar analisa, dimana perhitungan Rencana 

Anggagran Biaya digunakan sebagai acuan untuk membuat Jadwal Prestasinya. Berikut adalah 

langkah-langkah untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

1. Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga, serta kemampuan pasar menyediakan 

bahan/material konstruksi secara kontinu 

2. Melakukan pengumpulan data tentag upah pekerja yang berlaku di daerah lokasi proyek. 

3. Melakukan perhitungan analisa bahan, upah, dan alat untuk masing-masing pekerjaan sehingga 
didapatkan harga satuan per pekerjaan. Berikut adalah contoh perhitungan analisanya. 
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2.5 Precedence Diagram Method (PDM) 

Precedence Diagaram Method (PDM) diperkenalkan oleh J. W. Fondahl dari Universitas Stanford 

USA pada awal decade 60an. Metode PDM adalah jaringan kerja yang termasuk klasifikasi aktivitas 

berada di node atau disebut juga Activitu On Node (AON). Aktivitas dituliskan di dalam node yang 

umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panah hanya sebagai petunjuk hubungan antara 

aktivitas yang bersangkutan dan bukan menyatakan kurun waktu aktivitas. 

a. Hubungan logika dalam diagram Precedence Diagram Method (PDM) 

Pada PDM, model hubungan antar kegiatan lebih fleksibel jika dibandingkan clcngan diagram, AON 

dan AOA. Pada metode diagram AON dan AOA, hanya boleh digunakan satu jenis hubungan logis 

antara aktivitas, yaitu suatu kegiatan tidak dapat dilakukan jika kegiatan sebelumnya belum selesai. 

Berlawanan dengan hal tersebut, PDM, menggunakan empat hubungan logis di antara aktivitas-

aktivitasnya. Metode PDM dapat juga menggunakan konsep lag (jarak hari) antarkegiatan untuk 

lebih memudahkan dalam penjadwalan. Keempat hubungan logis tersebut, yaitu (Widiastuti & 

Lenggogeni, 2013). 

1. Finish to Start (FS) 
Mulainya suatu kegiaatan bergantung pada selesainya kegiatan pendahulunya, dengan waktu 

mendahului lead. 

2. Finish to Finish (FF) 

Selesainya suatu kegiatan bergantung pada selesai kegiatan pendahulunya, dengan mendahului lead 

3. Start to Finish (SF) 

Selesainya suatu kegiatan bergantung pada mulainya kegiatan pendahulunya, dengan waktu tunggu 

lag. 

4. Start to Start (SS) 

Mulainya suatu kegiatan bergantung pada mulainya kegiatan pendahulunya, dengan waktu tunggu 

lag. 

2.6 Jadwal Prestasi Dengan Metode Kurva S 
Kemajuan proyek ditunjukan dengan kurva S yakni berdasarkan kegiatan, waktu dan bobot 

pekerjaan yang dipresentasikan sebagai hasil presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. 

Untuk membuat kurva S dalam mempermudah monitoring proyek diperlukan satu unit masing – 

masing pekerjaan berbeda – beda seperti: m3 , m2 atau m, maka semua satuan tersebut disatukan 

dalam bobot % dengan satuan seragam dalam bentuk biaya. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), 

 

3. METODE PENELITIAN  
Metode perencanaan adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan perencanaan 

yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 

3.1 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam perencanaan ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam perencanaan ini antara lain: 

1. Studi Kepustakaan 

 Dalam perencanaan ini, digunakan berbagai data dari sumber seperti buku referensi dan jurnal 

yang berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian 

2.  Dokumentasi 

 Dalam perencanaan ini digunakan berbagai data yang dikumpulkan dari CV. Rancang Cipta 

Semesta antara lain: 

a. Data jadwal induk 

b. Keadaan lokasi proyek 

c. Data jenis pekerjaan 

d. Gambar rencana 

e. Daftar analisa harga satuan pekerjaan 

f. Data harga satuan alat, upah, dan bahan 

g. Data ketersediaan sumber daya 
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3.2 Lokasi Perencanaan 

Lokasi Perencanaan Pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi 

Agama Hindu Negeri berada di Jalan Pulau Menjangan No.27, Banyuning, Kecamatan Buleleng, 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 

 
 

 

Gambar 2.1 Lokasi Perencanaan 

(Sumber: Google Earth) 
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3.3 Flow Chart Perencanaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Flowchart Perencanaan 

(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan data yang sudah diperoleh, Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. 

4.1 Volume Pekerjaan 
Volume setiap item pekerjaan menjadi salah satu indicator penentu nilai anggaran biaya suatu 

pekerjaan. Pada perencanaan ini dihitung volume pekerjaan sub struktur, super struktur, dan upper 

struktur. 

Berikut merupakan contoh perhitungan volume pekerjaan dinding penahan tanah / retaining wall 

1. Volume pekerjaan pembesian dinding penahan tanah 

Tabel 3.1 Volume Pembesian Dinding Penahan Tanah 

 
(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

 

2. Volume pekerjaan bekisting dinding penahan tanah 

3.  

No D Besi Berat (Kg/m)

Panjang

Bentang

(m)

Panjang Besi

per Dinding

(m)

Jumlah

Bentang

Panjang

Total

(m)

Berat 

Total

(Kg)

13 1,04 4,25 13,26 15 198,9 206,86

13 1,04 5,85 18,25 2 36,504 37,96

13 1,04 4,25 18,79 15 281,775 293,05

13 1,04 5,85 35,59 2 71,1828 74,03

Total 611,90

1

2

Volume Pembesian Dinding Penahan Tanah
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Tabel 3.2 Volume Bekisting Dinding Penahan Tanah 

 
(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

3. Volume pekerjaan pengecoran dinding penahan tanah 

Tabel 3.3 Volume Pengecoran Dinding Penahan Tanah 

 
(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

4.2 Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada RBP dan RAB 
Perhitungan AHSP ini dipengaruhi oleh angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan 

material, nilai satuan upah tenaga kerja dan nilai satuan alat yang digunakan kemudian dijabarkan 

dalam bentuk hasil perkalian anatara kebutuhan bahan material, upah tenaga kerja dan peralatan 

pekerjaan. Pada proyek ini menggunakan dua analisa harga satuan yaitu untuk RBP dan RAB 

bertujuan untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor. Berikut 

merupakan tabel perhitungan harga satuan RBP dan RAB : 

 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Harga Satuan RBP 

No Uraian Satuan Harga 

A TENAGA     
1 Pekerja OH  Rp     101.000,00  

2 Mandor OH  Rp     172.000,00  

3 Kepala Tukang Kayu OH  Rp     166.000,00  

4 Kepala Tukang Batu OH  Rp     161.000,00  

5 Kepala Tukang Besi OH  Rp     156.000,00  

6 Tukang Kayu OH  Rp     153.000,00  

7 Tukang Batu OH  Rp     145.000,00  

8 Tukang Besi OH  Rp     136.000,00  

9 Operator OH  Rp     180.000,00  

B BAHAN     

1 Pasir Urug m³  Rp     285.000,00  

2 Tiang Pancang 30x30 m  Rp     285.000,00  

3 Besi Beton Ulir U-40 kg  Rp         9.740,00  

4 Besi Beton Polos U-24 kg  Rp         9.180,00  

5 Wire Mesh M8 lbr  Rp     660.000,00  

6 Kawat Ikat Beton kg  Rp       25.000,00  

7 Beton Readymix K-100 m³  Rp     500.000,00  

8 Beton Readymix K-300 m³  Rp     800.000,00  

9 Batako bh  Rp         1.400,00  

10 Semen Portland kg  Rp         1.160,00  

11 Pasir Pasang m³  Rp     239.000,00  

12 Besi Angkur D8 kg  Rp         8.000,00  

13 Kayu Kelas III m³  Rp  2.050.000,00  

14 Paku 5 cm - 12 cm kg  Rp         8.900,00  

15 Minyak Bekisting ltr  Rp       12.000,00  

No.
Panjang 

(m)
Tinggi (m) Luas (m²) Sisi

Volume 

(m³)

1 75,45 3 226,35 2 452,70

Volume Bekisting Dinding Penahan Tanah

No. Panjang (m)
Tinggi 

(m)

Tebal 

(m)

Volume 

(m³)

1 75,45 3 0,2 45,27

Volume Pengecoran Dinding Penahan Tanah
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16 Balok Kayu Kelas II m³  Rp  2.050.000,00  

17 Plywood Tebal 9mm lbr  Rp       88.500,00  

18 Bambu D 8-10 cm P. 4m btg  Rp         5.500,00  

19 
Kuda-Kuda WF 300 x 150 x 6.5 x 9 

mm 
kg  Rp       15.600,00  

20 Gording C 150 x 65 x 20 x 3.2 mm kg  Rp       13.500,00  

C PERALATAN     

1 Excavator hari  Rp     368.354,00  

2 
Hydraulic Pile Driver (HSP) Type: 

ZYJ-120T 
m  Rp       52.083,33  

3 Jack Hammer hari  Rp     200.000,00  

4 Concrete Vibrator jam  Rp       10.378,53  

5 Concrete Pump hari  Rp  2.262.881,00  

(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Harga Satuan RAB 
No Uraian Satuan Harga 

A TENAGA     
1 Pekerja OH  Rp     101.000,00  

2 Mandor OH  Rp     172.000,00  
3 Kepala Tukang Kayu OH  Rp     166.000,00  

4 Kepala Tukang Batu OH  Rp     161.000,00  
5 Kepala Tukang Besi OH  Rp     156.000,00  
6 Tukang Kayu OH  Rp     153.000,00  

7 Tukang Batu OH  Rp     145.000,00  
8 Tukang Besi OH  Rp     136.000,00  

9 Operator OH  Rp     180.000,00  
B BAHAN     
1 Pasir Urug m³  Rp     285.000,00  

2 Tiang Pancang 30x30 m  Rp     285.000,00  
3 Besi Beton Ulir U-40 kg  Rp         9.740,00  

4 Besi Beton Polos U-24 kg  Rp         9.180,00  
5 Wire Mesh M8 lbr  Rp     660.000,00  
6 Kawat Ikat Beton kg  Rp       25.000,00  

7 Beton Readymix K-100 m³  Rp     500.000,00  
8 Beton Readymix K-300 m³  Rp     800.000,00  

9 Batako bh  Rp         1.400,00  
10 Semen Portland kg  Rp         1.160,00  
11 Pasir Pasang m³  Rp     239.000,00  

12 Besi Angkur D8 kg  Rp         8.000,00  
13 Kayu Kelas III m³  Rp  2.050.000,00  

14 Paku 5 cm - 12 cm kg  Rp         8.900,00  
15 Minyak Bekisting ltr  Rp       12.000,00  
16 Balok Kayu Kelas II m³  Rp  2.050.000,00  

17 Plywood Tebal 9mm lbr  Rp       88.500,00  
18 Bambu D 8-10 cm P. 4m btg  Rp         5.500,00  

19 Kuda-Kuda WF 300 x 150 x 6.5 x 9 mm kg  Rp       15.600,00  
20 Gording C 150 x 65 x 20 x 3.2 mm kg  Rp       13.500,00  
C PERALATAN     

1 Excavator hari  Rp     368.354,00  
2 Hydraulic Pile Driver (HSP) Type: ZYJ-120T m  Rp       52.083,33  

3 Jack Hammer hari  Rp     200.000,00  
4 Concrete Vibrator jam  Rp       10.378,53  
5 Concrete Pump hari  Rp  2.262.881,00  

(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

 

4.3 Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) 

Rencana Biaya Pelaksanaan ( RBP ) merupakan rencana biaya dibuat oleh kontraktor untuk 

memperkirakan besaran biaya sesungguhnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kontrak 

kerja proyek konstruksi, dan yang dijadikan acuan dalam membuat RAB untuk diajukan sebagai 

bahan tender kontrak kerja proyek konstruksi. Berdasarkan pengertian tersebut dari RBP kontraktor 

dapat mengetahui laba rugi perusahaan kontraktor bila melaksanakan proyek konstruksi tersebut. 
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Perhitungan RBP ini dilakukan tanpa memperhitungkan biaya overhead+profit pada analisa 

pekerjaan. Adapun rekapitulasi dari perencanaan Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) adalah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3.6 Rekapitulasi RBP 

No URAIAN 
Jumlah Harga 

(Rp) 

A PEKERJAAN TANAH   
1 Pek. Galian Tanah Pile Cap  Rp            4.085.472  
2 Pek. Galian Tanah Tie Beam  Rp            3.724.708  
     Rp                         -  

B PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH  Rp                         -  
1 Pek. Pemancangan Tiang Pancang 30 x 30 cm  Rp      2.297.970.000  

2 Pek. Pemotongan Ujung Tiang Pancang 30 x 30 cm  Rp            8.000.000  
3 Pek. Urugan Pasir t = 10 cm  Rp            1.427.455  
4 Pek. Lantai Kerja t = 5 cm  Rp            2.812.677  

5 Pek. Pile Cap PC1  Rp                         -  
  Pek. Bekisting Batako  Rp            7.999.481  

  Pek. Pembesian  Rp          25.431.503  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          26.065.289  
6 Pek. Pile Cap PC2  Rp                         -  

  Pek. Bekisting Batako  Rp            5.703.334  
  Pek. Pembesian  Rp          17.168.044  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          11.946.591  

7 Pek. Pile Cap PC3  Rp                         -  
  Pek. Bekisting Batako  Rp               296.277  

  Pek. Pembesian  Rp               751.648  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp               434.421  
     Rp                         -  

C PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI BASEMENT  Rp                         -  
1 Pek. Beton TB1 25 x 45  Rp                         -  

  Pek. Urugan Pasir t = 10 cm  Rp            1.879.808  
  Pek. Lantai Kerja t =  5 cm  Rp          13.412.303  
  Pek. Bekisting Batako  Rp          15.344.964  

  Pek. Pembesian  Rp        517.810.076  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          37.499.706  

2 Pek. Beton Pelat Lantai Basement  Rp                         -  
  Pek. Urugan Pasir Pelat Lantai Basement t = 10 cm  Rp          15.295.246  
  Pek. Lantai Kerja Pelat Lantai Basement t = 5 cm  Rp          30.137.954  

  Pek. Pembesian  Rp          15.732.699  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp        112.351.021  

3 Pek. Beton Dinding Penahan Tanah/Retaining Wall  Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp          65.650.045  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp        120.003.187  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp          49.662.274  
4 Pek. Beton Kolom K3 55 x 55  Rp                         -  

  Pek. Pembesian  Rp        294.087.654  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp          86.952.608  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          49.478.796  

5 Pek. Pelat Tangga  Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp          37.949.669  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp            4.356.204  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp            2.703.374  
6 Pek. Bordes Tangga  Rp                         -  

  Pek. Pembesian  Rp          40.005.422  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp            2.227.173  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp            1.165.862  
7 Pek. Anak Tangga  Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp          12.714.128  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp            2.068.997  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp            1.123.078  

     Rp                         -  
D PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1  Rp                         -  
  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG   Rp                         -  

1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45   Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp        112.698.898  

  Pek. Pembesian  Rp        457.867.429  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          58.011.311  
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2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45   Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp          75.652.295  

  Pek. Pembesian  Rp        277.916.297  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          30.234.254  

3 Pek. Beton Tie Beam TB 1 25 x 45   Rp                         -  
  Pek. Bekisting Batako  Rp            4.554.949  
  Pek. Pembesian  Rp          14.850.560  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp            1.820.374  
4 Pek. Beton Pelat Lantai 1  Rp                         -  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp        174.620.451  
  Pek. Pembesian  Rp          14.586.900  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          83.334.875  

5 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45   Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp        298.141.158  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp          79.016.015  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          36.787.601  
6 Pek. Pelat Tangga  Rp                         -  

  Pek. Pembesian  Rp          48.794.569  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp            4.964.944  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp            3.113.518  
7 Pek. Bordes Tangga  Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp          40.005.422  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp            2.227.173  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp            1.165.862  

8 Pek. Anak Tangga  Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp          15.256.953  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp            2.482.797  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp            1.347.694  
     Rp                         -  

E PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2  Rp                         -  
  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG  Rp                         -  
1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45   Rp                         -  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp        104.441.585  
  Pek. Pembesian  Rp        424.320.031  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp          58.011.311  
2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45   Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp          65.881.544  

  Pek. Pembesian  Rp        242.022.462  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          26.329.397  

3 Pek. Beton Pelat Lantai 2  Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp        174.620.451  
  Pek. Pembesian  Rp          14.586.900  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp          83.334.875  
4 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45   Rp                         -  

  Pek. Pembesian  Rp        272.581.304  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp          71.381.618  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          33.233.243  

5 Pek. Pelat Tangga  Rp                         -  
 Pek. Pembesian  Rp          43.334.362  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp            4.501.775  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp            2.754.627  
6 Pek. Bordes Tangga  Rp                         -  

  Pek. Pembesian  Rp          37.312.713  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp            2.129.383  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp            1.112.382  
7 Pek. Anak Tangga  Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp          13.823.029  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp            2.282.571  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp            1.212.925  

     Rp                         -  
F PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3   Rp                         -  
  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG  Rp                         -  

1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45   Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp        104.441.585  

  Pek. Pembesian  Rp        424.320.031  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          58.011.311  
2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45   Rp                         -  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp          65.881.544  
  Pek. Pembesian  Rp        242.022.462  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp          26.329.397  
3 Pek. Beton Pelat Lantai 3  Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp        174.620.451  

  Pek. Pembesian  Rp          14.586.900  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          83.334.875  
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4 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45   Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp        272.581.304  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp          71.381.618  
  Pek. Beton K 300  Rp          33.233.243  

     Rp                         -  
G PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP  Rp                         -  

  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG  Rp                         -  
1 Pek. Beton Balok G2.3 25 x 45   Rp                         -  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp          86.899.158  
  Pek. Pembesian  Rp        334.234.214  
  Pek. Beton K 300  Rp          34.729.035  

2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45   Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp          39.172.559  

  Pek. Pembesian  Rp        143.904.328  
  Pek. Beton Cor K-300  Rp          15.562.656  
3 Pek. Beton Pelat Lantai Atap  Rp                         -  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp        188.336.861  
  Pek. Pembesian  Rp          15.732.699  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp        112.351.021  
4 Pek. Beton Kolom K2 25 x 25   Rp                         -  
  Pek. Pembesian  Rp          61.242.169  

  Pek. Bekisting Kayu  Rp               414.769  
  Pek. Beton K 300  Rp            2.468.304  

5 Pek. Beton Balok Ring G2.3 25 x 45   Rp                         -  
  Pek. Bekisting Kayu  Rp          26.634.870  
  Pek. Pembesian  Rp        102.031.102  

  Pek. Beton Cor K-300  Rp          19.993.261  

     Rp                         -  

F PEKERJAAN STRUKTUR ATAP  Rp                         -  
1 Pek. Kuda Kuda WF 300 x 150 x 6.5 x 9 mm  Rp        201.674.310  
2 Pek. Gording C 150 x 65 x 20 x 3.2 mm  Rp          90.341.798  

  Total  Rp   10.508.557.771  

  PPN 11%  Rp     1.155.941.355  

  RAB + PPN 11%  Rp   11.664.499.126  

(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

 

4.4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat berdasarkan daftar analisa, dimana perhitungan 

Rencana Anggagran Biaya digunakan sebagai acuan untuk membuat Jadwal Prestasinya. Berikut 

adalah langkah-langkah untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berikut adalah contoh 

perhitungan analisanya. 

 

Contoh perhitungan daftar analisa pada pekerjaan pembesian 1kg dengan besi polos. 

 
Sumber daya yang dibutuhkan pada pekerjaan pembesian 1 kg dengan besi polos: 

0,0070 hr. Pekerja x Rp. 101.000  = Rp. 707,00 

0,0070 hr. Tk Besi x Rp.136.000  = Rp. 952,00 

0,0007 hr. Kep. Tukang x Rp.166.000 = Rp. 116,20 

0,0004 hr. Mandor x Rp. 172.000  = Rp. 68,80 

1,05 kg Besi Beton Polos U-24 x Rp. 9.180 = Rp. 9.639,00 

0,015 m³ Kawat Beton x Rp. 21.170  = Rp. 317,55 

Menghitung Harga Satuan Pekerjaan: 

 
Harga Satuan Pekerjaan = Rp. 707,00 + Rp. 952,00 + Rp. 116,20 + Rp. 68,80 + Rp. 9.639,00 + Rp. 317,55 

= Rp. 11.800,55 

Setelah selesai menghitung harga satuan masing-masing pekerjaan, selanjutnya adalah membuat Rencana 

Anggaran Biaya (RAB). Berikut adalah contoh perhitungan pada pekerjaan pembesian 1 kg dengan besi 

polos. 
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a. Volume Pekerjaan Pembesian Kolom K3 pada basement = 2741,07 kg 

b. Harga Satuan Pekerjaan Pembesian = Rp. 11.800,55 

c. Menghitung Jumlah Harga Pekerjaan Untuk Pekerjaan Pembesian Jumlah Harga = 

2741,07 x Rp. 11.800,55 = Rp. 32.346.133,58 

 

Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi 

Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.7 Rekapitulasi RAB 

No URAIAN 
Jumlah Harga 

(Rp) 

A PEKERJAAN TANAH   

1 Pek. Galian Tanah Pile Cap                4.494.018,67  
2 Pek. Galian Tanah Tie Beam                4.097.178,86  
                                     -    

B PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH                                  -    
1 Pek. Pemancangan Tiang Pancang 30 x 30 cm         2.527.767.000,00  

2 Pek. Pemotongan Ujung Tiang Pancang 30 x 30 cm                8.800.000,00  
3 Pek. Urugan Pasir t = 10 cm                1.570.200,98  
4 Pek. Lantai Kerja t = 5 cm                3.093.944,77  

5 Pek. Pile Cap PC1                                  -    
  Pek. Bekisting Batako                8.799.429,07  

  Pek. Pembesian              27.974.653,45  
  Pek. Beton Cor K-300              28.671.817,65  
6 Pek. Pile Cap PC2                                  -    

  Pek. Bekisting Batako                6.273.667,02  
  Pek. Pembesian              18.884.848,76  

  Pek. Beton Cor K-300              13.141.249,76  
7 Pek. Pile Cap PC3                                  -    
  Pek. Bekisting Batako                   325.904,78  

  Pek. Pembesian                   826.812,62  
  Pek. Beton Cor K-300                   477.863,63  

                                     -    
C PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI BASEMENT                                  -    
1 Pek. Beton TB1 25 x 45                                  -    

  Pek. Urugan Pasir t = 10 cm                2.067.788,61  
  Pek. Lantai Kerja t =  5 cm              14.753.532,95  

  Pek. Bekisting Batako              16.879.460,37  
  Pek. Pembesian            569.591.083,14  
  Pek. Beton Cor K-300              41.249.677,05  

2 Pek. Beton Pelat Lantai Basement                                  -    
  Pek. Urugan Pasir Pelat Lantai Basement t = 10 cm              16.824.770,08  

  Pek. Lantai Kerja Pelat Lantai Basement t = 5 cm              33.151.749,35  
  Pek. Pembesian              17.305.968,61  
  Pek. Beton Cor K-300            123.586.123,10  

3 Pek. Beton Dinding Penahan Tanah/Retaining Wall                                  -    
  Pek. Pembesian              72.215.049,58  

  Pek. Bekisting Kayu            132.003.506,00  
  Pek. Beton Cor K-300              54.628.501,05  
4 Pek. Beton Kolom K3 55 x 55                                  -    

  Pek. Pembesian            323.496.419,20  
  Pek. Bekisting Kayu              95.647.868,43  

  Pek. Beton Cor K-300              54.426.676,08  
5 Pek. Pelat Tangga                                  -    
  Pek. Pembesian              41.744.636,40  

  Pek. Bekisting Kayu                4.791.824,44  
  Pek. Beton Cor K-300                2.973.711,57  

6 Pek. Bordes Tangga                                  -    
  Pek. Pembesian              44.005.964,32  
  Pek. Bekisting Kayu                2.449.890,49  

  Pek. Beton Cor K-300                1.282.448,41  
7 Pek. Anak Tangga                                  -    
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  Pek. Pembesian              13.985.540,38  
  Pek. Bekisting Kayu                2.275.897,17  

  Pek. Beton Cor K-300                1.235.386,08  
                                     -    

D PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1                                  -    
  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG                                   -    
1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45                                   -    

  Pek. Bekisting Kayu            123.968.788,26  
  Pek. Pembesian            503.654.171,35  

  Pek. Beton Cor K-300              63.812.442,65  
2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45                                   -    
  Pek. Bekisting Kayu              83.217.524,49  

  Pek. Pembesian            305.707.926,69  
  Pek. Beton Cor K-300              33.257.679,39  

3 Pek. Beton Tie Beam TB 1 25 x 45                                   -    
  Pek. Bekisting Batako                5.010.443,65  
  Pek. Pembesian              16.335.615,81  

  Pek. Beton Cor K-300                2.002.411,51  
4 Pek. Beton Pelat Lantai 1                                  -    

  Pek. Bekisting Kayu            192.082.495,83  
  Pek. Pembesian              16.045.589,94  
  Pek. Beton Cor K-300              91.668.362,46  

5 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45                                   -    
  Pek. Pembesian            327.955.273,32  

  Pek. Bekisting Kayu              86.917.616,68  
  Pek. Beton Cor K-300              40.466.360,82  
6 Pek. Pelat Tangga                                  -    

  Pek. Pembesian              53.674.026,30  
  Pek. Bekisting Kayu                5.461.437,87  

  Pek. Beton Cor K-300                3.424.870,34  
7 Pek. Bordes Tangga                                  -    
  Pek. Pembesian              44.005.964,32  

  Pek. Bekisting Kayu                2.449.890,49  
  Pek. Beton Cor K-300                1.282.448,41  

8 Pek. Anak Tangga                                  -    
  Pek. Pembesian              16.782.648,46  
  Pek. Bekisting Kayu                2.731.076,60  

  Pek. Beton Cor K-300                1.482.463,30  
                                     -    

E PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2                                  -    
  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG                                  -    
1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45                                   -    

  Pek. Bekisting Kayu            114.885.743,76  
  Pek. Pembesian            466.752.034,00  

  Pek. Beton Cor K-300              63.812.442,65  
2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45                                   -    
  Pek. Bekisting Kayu              72.469.698,24  

  Pek. Pembesian            266.224.708,47  
  Pek. Beton Cor K-300              28.962.337,02  

3 Pek. Beton Pelat Lantai 2                                  -    
  Pek. Bekisting Kayu            192.082.495,83  
  Pek. Pembesian              16.045.589,94  

  Pek. Beton Cor K-300              91.668.362,46  
4 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45                                   -    

  Pek. Pembesian            299.839.433,96  
  Pek. Bekisting Kayu              78.519.779,32  
  Pek. Beton Cor K-300              36.556.567,50  

5 Pek. Pelat Tangga                                  -    
  Pek. Pembesian              47.667.798,30  

  Pek. Bekisting Kayu                4.951.952,08  
  Pek. Beton Cor K-300                3.030.089,82  
6 Pek. Bordes Tangga                                  -    

  Pek. Pembesian              41.043.984,47  
  Pek. Bekisting Kayu                2.342.321,20  

  Pek. Beton Cor K-300                1.223.620,50  
7 Pek. Anak Tangga                                  -    
  Pek. Pembesian              15.205.331,87  

  Pek. Bekisting Kayu                2.510.828,49  
  Pek. Beton Cor K-300                1.334.216,97  

                                     -    
F PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3                                   -    
  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG                                  -    

1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45                                   -    
  Pek. Bekisting Kayu            114.885.743,76  
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  Pek. Pembesian            466.752.034,00  
  Pek. Beton Cor K-300              63.812.442,65  

2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45                                   -    
  Pek. Bekisting Kayu              72.469.698,24  

  Pek. Pembesian            266.224.708,47  
  Pek. Beton Cor K-300              28.962.337,02  
3 Pek. Beton Pelat Lantai 3                                  -    

  Pek. Bekisting Kayu            192.082.495,83  
  Pek. Pembesian              16.045.589,94  

  Pek. Beton Cor K-300              91.668.362,46  
4 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45                                   -    
  Pek. Pembesian            299.839.433,96  

  Pek. Bekisting Kayu              78.519.779,32  
  Pek. Beton K 300              36.556.567,50  

                                     -    
G PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP                                  -    

  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG                                  -    
1 Pek. Beton Balok G2.3 25 x 45                                   -    

  Pek. Bekisting Kayu              95.589.074,18  
  Pek. Pembesian            367.657.635,38  
  Pek. Beton K 300              38.201.938,86  

2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45                                   -    
  Pek. Bekisting Kayu              43.089.815,42  

  Pek. Pembesian            158.294.760,80  
  Pek. Beton Cor K-300              17.118.921,43  
3 Pek. Beton Pelat Lantai Atap                                  -    

  Pek. Bekisting Kayu            207.170.546,86  
  Pek. Pembesian              17.305.968,61  

  Pek. Beton Cor K-300            123.586.123,10  
4 Pek. Beton Kolom K2 25 x 25                                   -    
  Pek. Pembesian              67.366.386,45  

  Pek. Bekisting Kayu                   456.245,67  
  Pek. Beton K 300                2.715.134,25  

5 Pek. Beton Balok Ring G2.3 25 x 45                                   -    
  Pek. Bekisting Kayu              29.298.356,96  
  Pek. Pembesian            112.234.212,34  

  Pek. Beton Cor K-300              21.992.587,40  

                                     -    

H PEKERJAAN STRUKTUR ATAP                                  -    
1 Pek. Kuda Kuda WF 300 x 150 x 6.5 x 9 mm            231.925.456,22  
2 Pek. Gording C 150 x 65 x 20 x 3.2 mm            103.893.068,25  

  Total   11.574.014.353,92  

  PPN 11%     1.273.141.578,93  

  RAB + PPN 11%   12.847.155.932,86  

(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

 

4.5 Kurva S 
Adapun kurva s proyek pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu 

Kuturan Singaraja berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3.3 Kurva S 

(Sumber: Hasil Analisis 2023) 

 

5. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil perencanaan jadwal prestasi pada proyek pembangunan Rumah Susun Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, maka dapat disimpulkan, yaitu: 

1. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Proyek Pembangunan Rumah Susun Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan ini, ada 2 metode yaitu metode konvensional dan 

metode mekanis. Metode konvensional ini terdapat pada pekerjaan kolom, balok, pelat 

lantai, tangga dan dinding penahan tanah, sedangkan metode mekanis terdapat pada 

pekerjaan pengecoran dan pondasi yaitu pemancangan tiang pancang dengan menggunakan 

alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD).  

2. Berdasarkan perencanaan jadwal pelaksanaan dengan metode PDM diperoleh durasi total 

untuk menyelesaikan proyek Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Agama Hindu 

Negeri Mpu Kuturan Singaraja sebesar 25 minggu, 1 hari atau 188 hari kalender. 

3. Berdasarkan hasil perencanaan diperoleh selisih antara Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) 

dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencapai 9,22%. Dimana nilai total Rencana Biaya 

Pelaksanaan (RBP) yang didapatkan adalah sebesar Rp10.278.626.386,23. Sedangkan nilai 

total Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didapatkan adalah sebesar Rp. 
11.322.695.918.86, sudah termasuk PPN 11 %. 

  

 

Satuan Jumlah Harga Bobot

Satuan Volume Hari Hari (Rp) (Rp) % 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6

A PEKERJAAN TANAH

1 Pek. Galian Tanah Pile Cap m³ 41,42 Tue 01/08/23 Wed 02/08/23 A.1 108.504,00               4.494.018,67               0,00039 0,00039

2 Pek. Galian Tanah Tie Beam m³ 37,76 Tue 01/08/23 Wed 02/08/23 A.1 108.504,00               4.097.178,86               0,00035 0,00035

-                            -                              

B PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH -                            -                              

1 Pek. Pemancangan Tiang Pancang 30 x 30 cm m¹ 486,00 Thu 03/08/23 Mon 21/08/23 B.1 5.201.166,67            2.527.767.000,00        0,21840 0,07280 0,07280 0,07280

2 Pek. Pemotongan Ujung Tiang Pancang 30 x 30 cm m³ 80,00 Thu 03/08/23 Mon 21/08/23 B.2 110.000,00               8.800.000,00               0,00076 0,000253 0,000253 0,000253

3 Pek. Urugan Pasir t = 10 cm m³ 6,37 Tue 22/08/23 Wed 23/08/23 A.3 246.422,00               1.570.200,98               0,00014 0,00014

4 Pek. Lantai Kerja t = 5 cm m³ 3,19 Tue 22/08/23 Fri 25/08/23 C.1 971.106,33               3.093.944,77               0,00027 0,00027

5 Pek. Pile Cap PC1 -                            -                              

Pek. Bekisting Batako m² 71,28 Wed 23/08/23 Thu 24/08/23 D.1 123.448,78               8.799.429,07               0,00076 0,00076

Pek. Pembesian kg 2155,11 Thu 24/08/23 Fri 25/08/23 E.2 12.980,61                 27.974.653,45             0,00242 0,00242

Pek. Beton Cor K-300 m³ 23,76 Mon 28/08/23 Tue 29/08/23 C.2 1.206.726,33            28.671.817,65             0,00248 0,00124 0,00124

6 Pek. Pile Cap PC2 -                            -                              

Pek. Bekisting Batako m² 50,82 Wed 23/08/23 Thu 24/08/23 D.1 123.448,78               6.273.667,02               0,00054 0,00054

Pek. Pembesian kg 1454,85 Thu 24/08/23 Fri 25/08/23 E.2 12.980,61                 18.884.848,76             0,00163 0,00163

Pek. Beton Cor K-300 m³ 10,89 Mon 28/08/23 Tue 29/08/23 C.2 1.206.726,33            13.141.249,76             0,00114 0,00057 0,00057

7 Pek. Pile Cap PC3 -                            -                              

Pek. Bekisting Batako m² 2,64 Wed 23/08/23 Wed 23/08/23 D.1 123.448,78               325.904,78                  0,00003 0,00003

Pek. Pembesian kg 63,70 Thu 24/08/23 Thu 24/08/23 E.2 12.980,61                 826.812,62                  0,00007 0,00007

Pek. Beton Cor K-300 m³ 0,40 Mon 28/08/23 Mon 28/08/23 C.2 1.206.726,33            477.863,63                  0,00004 0,00004

-                            -                              

C PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI BASEMENT -                            -                              

1 Pek. Beton TB1 25 x 45 -                            -                              

Pek. Urugan Pasir t = 10 cm m³ 8,39 Wed 30/08/23 Wed 30/08/23 A.3 246.422,00               2.067.788,61               0,00018 0,00018

Pek. Lantai Kerja t =  5 cm m³ 15,19 Thu 31/08/23 Fri 01/09/23 C.1 971.106,33               14.753.532,95             0,00127 0,00127

Pek. Bekisting Batako m² 136,73 Mon 04/09/23 Thu 07/09/23 D.1 123.448,78               16.879.460,37             0,00146 0,00073 0,00073

Pek. Pembesian kg 4826,29 Fri 08/09/23 Thu 14/09/23 E.1 118.018,45               569.591.083,14           0,04921 0,02461 0,02461

Pek. Beton Cor K-300 m³ 34,18 Fri 15/09/23 Mon 18/09/23 C.2 1.206.726,33            41.249.677,05             0,00356 0,00356

2 Pek. Beton Pelat Lantai Basement -                            -                              

Pek. Urugan Pasir Pelat Lantai Basement t = 10 cm m³ 68,28 Wed 30/08/23 Thu 31/08/23 A.3 246.422,00               16.824.770,08             0,00145 0,00145

Pek. Lantai Kerja Pelat Lantai Basement t = 5 cm m³ 34,14 Fri 01/09/23 Wed 06/09/23 C.1 971.106,33               33.151.749,35             0,00286 0,00143 0,00143

Pek. Pembesian kg 1365,53 Thu 07/09/23 Fri 08/09/23 E.4 12.673,49                 17.305.968,61             0,00150 0,00150

Pek. Beton Cor K-300 m³ 102,41 Mon 11/09/23 Wed 13/09/23 C.2 1.206.726,33            123.586.123,10           0,01068 0,00534 0,00534

4 Pek. Beton Dinding Penahan Tanah/Retaining Wall -                            -                              

Pek. Pembesian kg 611,90 Thu 14/09/23 Thu 14/09/23 E.1 118.018,45               72.215.049,58             0,00624 0,00624

Pek. Bekisting Kayu m² 452,70 Fri 15/09/23 Thu 05/10/23 D.2 291.591,58               132.003.506,00           0,01141 0,002851 0,002851 0,002851 0,00285

Pek. Beton Cor K-300 m³ 45,27 Fri 06/10/23 Fri 06/10/23 C.2 1.206.726,33            54.628.501,05             0,00472 0,00472

5 Pek. Beton Kolom K3 55 x 55 -                            -                              

Pek. Pembesian kg 2741,07 Thu 14/09/23 Fri 15/09/23 E.1 118.018,45               323.496.419,20           0,02795 0,02795

Pek. Bekisting Kayu m² 328,02 Fri 15/09/23 Fri 29/09/23 D.2 291.591,58               95.647.868,43             0,00826 0,002755 0,002755 0,002755

Pek. Beton Cor K-300 m³ 45,10 Fri 06/10/23 Fri 06/10/23 C.2 1.206.726,33            54.426.676,08             0,00470 0,00470

6 Pek. Pelat Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 353,71 Thu 12/10/23 Thu 12/10/23 E.1 118.018,45               41.744.636,40             0,00361 0,00361

Pek. Bekisting Kayu m² 17,82 Mon 09/10/23 Wed 11/10/23 D.4 268.923,22               4.791.824,44               0,00041 0,00021 0,000207

Pek. Beton Cor K-300 m³ 2,46 Fri 13/10/23 Fri 13/10/23 C.2 1.206.726,33            2.973.711,57               0,00026 0,00026

7 Pek. Bordes Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 372,87 Thu 12/10/23 Thu 12/10/23 E.1 118.018,45               44.005.964,32             0,00380 0,00380

Pek. Bekisting Kayu m² 9,11 Mon 09/10/23 Tue 10/10/23 D.4 268.923,22               2.449.890,49               0,00021 0,00011 0,000106

Pek. Beton Cor K-300 m³ 1,06 Fri 13/10/23 Fri 13/10/23 C.2 1.206.726,33            1.282.448,41               0,00011 0,00011

8 Pek. Anak Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 118,50 Thu 12/10/23 Thu 12/10/23 E.1 118.018,45               13.985.540,38             0,00121 0,00121

Pek. Bekisting Kayu m² 8,46 Mon 09/10/23 Tue 10/10/23 D.4 268.923,22               2.275.897,17               0,00020 0,0001 0,0001

Pek. Beton Cor K-300 m³ 1,02 Fri 13/10/23 Fri 13/10/23 C.2 1.206.726,33            1.235.386,08               0,00011 0,00011

-                            -                              

D PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 -                            -                              

PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG -                            -                              

1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 419,69 Mon 16/10/23 Thu 02/11/23 D.5 295.383,56               123.968.788,26           0,01071 0,002678 0,002678 0,002678 0,002678

Pek. Pembesian kg 4267,59 Mon 16/10/23 Tue 17/10/23 E.1 118.018,45               503.654.171,35           0,04352 0,021758 0,021758

Pek. Beton Cor K-300 m³ 52,88 Fri 03/11/23 Fri 03/11/23 C.2 1.206.726,33            63.812.442,65             0,00551 0,00551

2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 281,73 Mon 16/10/23 Fri 27/10/23 D.5 295.383,56               83.217.524,49             0,00719 0,002397 0,002397 0,002397

Pek. Pembesian kg 2590,34 Mon 16/10/23 Tue 17/10/23 E.1 118.018,45               305.707.926,69           0,02641 0,013207 0,013207

Pek. Beton Cor K-300 m³ 27,56 Fri 03/11/23 Fri 03/11/23 C.2 1.206.726,33            33.257.679,39             0,00287 0,00287

3 Pek. Beton Tie Beam TB 1 25 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Batako m² 16,96 Mon 16/10/23 Mon 16/10/23 D.5 295.383,56               5.010.443,65               0,00043 0,00043

Pek. Pembesian kg 138,42 Tue 17/10/23 Tue 17/10/23 E.1 118.018,45               16.335.615,81             0,00141 0,00141

Pek. Beton Cor K-300 m³ 1,66 Fri 03/11/23 Fri 03/11/23 C.2 1.206.726,33            2.002.411,51               0,00017 0,00017

4 Pek. Beton Pelat Lantai 1 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 633,04 Mon 16/10/23 Thu 02/11/23 D.6 303.429,89               192.082.495,83           0,01660 0,004149 0,004149 0,004149 0,004149

Pek. Pembesian kg 1266,08 Mon 16/10/23 Tue 17/10/23 E.4 12.673,49                 16.045.589,94             0,00139 0,000693 0,000693

Pek. Beton Cor K-300 m³ 75,96 Fri 03/11/23 Tue 07/11/23 C.2 1.206.726,33            91.668.362,46             0,00792 0,00396 0,00396

5 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45 -                            -                              

Pek. Pembesian kg 2778,85 Wed 08/11/23 Thu 16/11/23 E.1 118.018,45               327.955.273,32           0,02834 0,014168 0,014168

Pek. Bekisting Kayu m² 298,08 Wed 08/11/23 Tue 21/11/23 D.2 291.591,58               86.917.616,68             0,00751 0,002503 0,002503 0,002503

Pek. Beton Cor K-300 m³ 33,53 Wed 22/11/23 Thu 23/11/23 C.2 1.206.726,33            40.466.360,82             0,00350 0,00350

6 Pek. Pelat Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 454,79 Wed 29/11/23 Thu 30/11/23 E.1 118.018,45               53.674.026,30             0,00464 0,00464

Pek. Bekisting Kayu m² 20,31 Fri 24/11/23 Tue 28/11/23 D.4 268.923,22               5.461.437,87               0,00047 0,000236 0,000236

Pek. Beton Cor K-300 m³ 2,84 Fri 01/12/23 Fri 01/12/23 C.2 1.206.726,33            3.424.870,34               0,00030 0,00030

7 Pek. Bordes Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 372,87 Wed 29/11/23 Thu 30/11/23 E.1 118.018,45               44.005.964,32             0,00380 0,00380

Pek. Bekisting Kayu m² 9,11 Fri 24/11/23 Tue 28/11/23 D.4 268.923,22               2.449.890,49               0,00021 0,000106 0,000106

Pek. Beton Cor K-300 m³ 1,06 Fri 01/12/23 Fri 01/12/23 C.2 1.206.726,33            1.282.448,41               0,00011 0,00011

8 Pek. Anak Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 142,20 Wed 29/11/23 Wed 29/11/23 E.1 118.018,45               16.782.648,46             0,00145 0,00145

Pek. Bekisting Kayu m² 10,16 Fri 24/11/23 Tue 28/11/23 D.4 268.923,22               2.731.076,60               0,00024 0,000118 0,000118

Pek. Beton Cor K-300 m³ 1,23 Fri 01/12/23 Fri 01/12/23 C.2 1.206.726,33            1.482.463,30               0,00013 0,00013

-                            -                              

E PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 -                            -                              

PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG -                            -                              

1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 388,94 Mon 04/12/23 Wed 20/12/23 D.5 295.383,56               114.885.743,76           0,00993 0,003309 0,003309 0,003309

Pek. Pembesian kg 3954,91 Mon 04/12/23 Tue 05/12/23 E.1 118.018,45               466.752.034,00           0,04033 0,04033

Pek. Beton Cor K-300 m³ 52,88 Fri 22/12/23 Fri 22/12/23 C.2 1.206.726,33            63.812.442,65             0,00551 0,00551

2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 245,34 Mon 04/12/23 Thu 14/12/23 D.5 295.383,56               72.469.698,24             0,00626 0,003131 0,003131

Pek. Pembesian kg 2255,79 Mon 04/12/23 Mon 04/12/23 E.1 118.018,45               266.224.708,47           0,02300 0,02300

Pek. Beton Cor K-300 m³ 24,00 Fri 22/12/23 Fri 22/12/23 C.2 1.206.726,33            28.962.337,02             0,00250 0,00250

9 Pek. Beton Pelat Lantai 2 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 633,04 Mon 04/12/23 Thu 21/12/23 D.6 303.429,89               192.082.495,83           0,01660 0,005532 0,005532 0,005532

Pek. Pembesian kg 1266,08 Mon 04/12/23 Tue 05/12/23 E.4 12.673,49                 16.045.589,94             0,00139 0,00139

Pek. Beton Cor K-300 m³ 75,96 Fri 22/12/23 Mon 25/12/23 C.2 1.206.726,33            91.668.362,46             0,00792 0,00396 0,00396

13 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45 -                            -                              

Pek. Pembesian kg 2540,61 Tue 26/12/23 Wed 27/12/23 E.1 118.018,45               299.839.433,96           0,02591 0,02591

Pek. Bekisting Kayu m² 269,28 Tue 26/12/23 Fri 05/01/24 D.2 291.591,58               78.519.779,32             0,00678 0,003392 0,003392

Pek. Beton Cor K-300 m³ 30,29 Mon 08/01/24 Mon 08/01/24 C.2 1.206.726,33            36.556.567,50             0,00316 0,00316

11 Pek. Pelat Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 403,90 Fri 12/01/24 Fri 12/01/24 E.1 118.018,45               47.667.798,30             0,00412 0,00412

Pek. Bekisting Kayu m² 18,41 Tue 09/01/24 Thu 11/01/24 D.4 268.923,22               4.951.952,08               0,00043 0,00043

Pek. Beton Cor K-300 m³ 2,51 Mon 15/01/24 Mon 15/01/24 C.2 1.206.726,33            3.030.089,82               0,00026 0,00026

12 Pek. Bordes Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 347,78 Fri 12/01/24 Fri 12/01/24 E.1 118.018,45               41.043.984,47             0,00355 0,00355

Pek. Bekisting Kayu m² 8,71 Tue 09/01/24 Thu 11/01/24 D.4 268.923,22               2.342.321,20               0,00020 0,00020

Pek. Beton Cor K-300 m³ 1,01 Mon 15/01/24 Mon 15/01/24 C.2 1.206.726,33            1.223.620,50               0,00011 0,00011

13 Pek. Anak Tangga -                            -                              

Pek. Pembesian kg 128,84 Fri 12/01/24 Fri 12/01/24 E.1 118.018,45               15.205.331,87             0,00131 0,00131

Pek. Bekisting Kayu m² 9,34 Tue 09/01/24 Fri 12/01/24 D.4 268.923,22               2.510.828,49               0,00022 0,00022

Pek. Beton Cor K-300 m³ 1,11 Mon 15/01/24 Mon 15/01/24 C.2 1.206.726,33            1.334.216,97               0,00012 0,00012

-                            -                              

F PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 -                            -                              

PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG -                            -                              

1 Pek. Beton Balok G4.1 35 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 388,94 Tue 16/01/24 Thu 01/02/24 D.5 295.383,56               114.885.743,76           0,00993 0,003309 0,003309 0,003309

Pek. Pembesian kg 3954,91 Tue 16/01/24 Wed 17/01/24 E.1 118.018,45               466.752.034,00           0,04033 0,04033

Pek. Beton Cor K-300 m³ 52,88 Mon 05/02/24 Mon 05/02/24 C.2 1.206.726,33            63.812.442,65             0,00551 0,00551

2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 245,34 Tue 16/01/24 Fri 26/01/24 D.5 295.383,56               72.469.698,24             0,00626 0,003131 0,003131

Pek. Pembesian kg 2255,79 Tue 16/01/24 Wed 17/01/24 E.1 118.018,45               266.224.708,47           0,02300 0,02300

Pek. Beton Cor K-300 m³ 24,00 Mon 05/02/24 Mon 05/02/24 C.2 1.206.726,33            28.962.337,02             0,00250 0,00250

3 Pek. Beton Pelat Lantai 3 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 633,04 Tue 16/01/24 Fri 02/02/24 D.6 303.429,89               192.082.495,83           0,01660 0,005532 0,005532 0,005532

Pek. Pembesian kg 1266,08 Tue 16/01/24 Wed 17/01/24 E.4 12.673,49                 16.045.589,94             0,00139 0,00139

Pek. Beton Cor K-300 m³ 75,96 Mon 05/02/24 Tue 06/02/24 C.2 1.206.726,33            91.668.362,46             0,00792 0,00792

4 Pek. Beton Kolom K1 45 x 45 -                            -                              

Pek. Pembesian kg 2540,61 Wed 07/02/24 Thu 08/02/24 E.1 118.018,45               299.839.433,96           0,02591 0,02591

Pek. Bekisting Kayu m² 269,28 Wed 07/02/24 Mon 19/02/24 D.2 291.591,58               78.519.779,32             0,00678 0,002261 0,002261 0,002261

Pek. Beton K 300 m³ 30,29 Tue 20/02/24 Tue 20/02/24 C.2 1.206.726,33            36.556.567,50             0,00316

-                            -                              

G PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP -                            -                              

PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG -                            -                              

1 Pek. Beton Balok G2.3 25 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 323,61 Wed 21/02/24 Thu 29/02/24 D.5 295.383,56               95.589.074,18             0,00826 0,004129 0,004129

Pek. Pembesian kg 3115,26 Wed 21/02/24 Thu 22/02/24 E.1 118.018,45               367.657.635,38           0,03177 0,03177

Pek. Beton K 300 m³ 31,66 Tue 12/03/24 Tue 12/03/24 C.2 1.206.726,33            38.201.938,86             0,00330 0,00330

2 Pek. Beton Balok G2.2 25 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 145,88 Wed 21/02/24 Tue 27/02/24 D.5 295.383,56               43.089.815,42             0,00372 0,001861 0,001861

Pek. Pembesian kg 1341,27 Wed 21/02/24 Thu 22/02/24 E.1 118.018,45               158.294.760,80           0,01368 0,01368

Pek. Beton Cor K-300 m³ 14,19 Tue 12/03/24 Tue 12/03/24 C.2 1.206.726,33            17.118.921,43             0,00148 0,00148

3 Pek. Beton Pelat Lantai Atap -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 682,76 Wed 21/02/24 Mon 11/03/24 D.6 303.429,89               207.170.546,86           0,01790 0,005967 0,005967 0,005967

Pek. Pembesian kg 1365,53 Wed 21/02/24 Thu 22/02/24 E.4 12.673,49                 17.305.968,61             0,00150 0,00150

Pek. Beton Cor K-300 m³ 102,41 Tue 12/03/24 Wed 13/03/24 C.2 1.206.726,33            123.586.123,10           0,01068 0,01068

4 Pek. Beton Kolom K2 25 x 25 -                            -                              

Pek. Pembesian kg 222,02 Thu 14/03/24 Fri 15/03/24 E.1 303.429,89               67.366.386,45             0,00582 0,00582

Pek. Bekisting Kayu m² 36,00 Thu 14/03/24 Thu 21/03/24 D.2 12.673,49                 456.245,67                  0,00004 0,00002 0,00002

Pek. Beton K 300 m³ 2,25 Fri 22/03/24 Fri 22/03/24 C.2 1.206.726,33            2.715.134,25               0,00023 0,00023

5 Pek. Beton Balok Ring G2.3 25 x 45 -                            -                              

Pek. Bekisting Kayu m² 99,19 Mon 25/03/24 Fri 29/03/24 D.5 295.383,56               29.298.356,96             0,00253 0,001266 0,001266

Pek. Pembesian kg 950,99 Mon 25/03/24 Tue 26/03/24 E.1 118.018,45               112.234.212,34           0,00970 0,004849 0,004849

Pek. Beton Cor K-300 m³ 18,23 Mon 01/04/24 Mon 01/04/24 C.2 1.206.726,33            21.992.587,40             0,00190 0,00190

-                            -                              

F PEKERJAAN STRUKTUR ATAP -                            -                              

1 Pek. Kuda Kuda WF 300 x 150 x 6.5 x 9 mm kg 7266,60 Tue 02/04/24 Wed 10/04/24 F.1 31.916,64                 231.925.456,22           0,02004 0,010019 0,010019

2 Pek. Gording C 150 x 65 x 20 x 3.2 mm kg 3565,38 Fri 12/04/24 Thu 18/04/24 F.2 29.139,39                 103.893.068,25           0,00898 0,004488 0,004488

Total 11.574.014.353,92      100

PPN 11% 1.273.141.578,93        

RAB + PPN 11% 12.847.155.932,86      

Progres Rencana 0,07380 0,07305 0,07305 0,00770 0,00687 0,03360 0,07331 0,005606 0,005606 0,01269 0,05482 0,046293 0,009223 0,019347 0,020631 0,016671 0,006459 0,01088 0,076687 0,011971 0,020817 0,03326 0,003392 0,01298 0,07717 0,011971 0,008841 0,04410 0,002261 0,061157 0,011958 0,005967 0,02130 0,006369 0,008014 0,010019 0,014507 0,004488

Total Komulatif Progres Rencana 0,07380 0,14685 0,21990 0,22760 0,23448 0,26808 0,34139 0,34699 0,35260 0,36528 0,42010 0,46640 0,47562 0,49497 0,51560 0,53227 0,53873 0,54961 0,62630 0,63827 0,65909 0,69235 0,69574 0,70872 0,78589 0,79786 0,80670 0,85081 0,85307 0,91423 0,92618 0,93215 0,95345 0,95982 0,96783 0,97785 0,99236 0,99685
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